

Hardemoutveckling – bredbandsfiber, steg 1

kanalisation

Möte 2011-11-10 kl 19:00 i bygdegården Hardemo

Deltagare

Thomas Andersson	Stadsnät Kumla Örebro
Lennart Wärn	Berga vägsamfällighet
Thorbjörn Johnsson	Berga vägsamfällighet
Ingver Olofsson	Representerade L-Å Rensmo och P Godlund Eneby-Norrby vägsamfällighet som var förhindrade
Hans Sehlin	Lanna vägsamfällighet
Torbjörn Ahlin	Lanna vägsamfällighet
Per-Arne Mårstad	sammankallande, minnesantecknare

Bakgrund

När infrastrukturdepartementet för något år sedan fick loss nya pengar för att bygga ut bredbandsfiber i glesbygd var det bråttom för länsstyrelserna att lämna in ansökningar med angivande av längd, organisationsnummer och ansvarig. Tomas Andersson, Stadsnät, kände till en del vägsamfälligheter i Hardemo genom tidigare kontakter i fiberfrågan och gjorde en grov längdangivelse för bredbandskanalens grävning samt kontaktade vägsamfällighetsansvariga. Genom detta raska agerande lyckades Örebro läns glesbygd få en mycket stor andel av i riket tillgängliga 95 miljoner. Ytterligare 500 miljoner kommer att göras tillgängligt närmaste åren. Det uppskattade behovet för hela Sveriges glesbygd är 5 miljarder. En EU-delegation besökte 10/11 samordnare Bengt Larsson, Länsstyrelsen Örebro, för att studera digitalisering av landsbygd, han var därför bokad på annat än vårt möte. Som det är nu har tre vägsamfälligheter fått pengar för att lägga ned kanal, Eneby-Norrby 300 KSEK, Lanna 255 KSEK och Berga 905 KSEK, totalt 1,46 milj. Ingen har ännu börjat gräva och pengarna måste användas före utgången av 2012.

Problem

Pengarna på 160 kr meten räcker knappast till att nå alla fastigheter i vägsamfälligheterna utan man måste i ett första steg nå de platser där flest fastigheter vill ansluta sig. Det är inget tvång att ansluta sig utan en fastighet kan senare koppla in sig till förberedda anslutningspunkter, kanalisationen finansieras ju med allmänna medel och därför skall ingen stängas ute.

Inte heller finns det med det beviljade upplägget en självklar stam utifrån vilken senare ytterligare kanalisation kan byggas vidare.

Möjligt lösningsförslag

Tomas Andersson föreslår att vägsamfälligheterna går ihop och gör ett eget kanalisationsförslag som han senare kan projektera utifrån och som kan presenteras för länsstyrelsen. I detta nya kanalisationsförslag skulle man också planera för ytterligare steg så att de olika vägsamfälligheterna är beredda vid nästa medelstilldelning. En möjlig ide är att utgå från Hardemo skola dit fiber finns framme idag och följa åsen söderut för Berga och Lanna (samt ev. som ytterligare steg Eneby-Glippsta vägsamfällighet. Skolan är också utgångspunkt för kanalen österut och norrut mot Eneby-Norrby).

I framtiden kunde man sedan fortsätta söderut mot Bändåsen och Nälberg samt Ormesta och norrut mot Vreta. Öja-Nälön-Alavi försörjs troligen från Lekeberg. Misteräng kopplas ev. via Berga eller från vägen Kumla-Fjugesta.

Vidare föreslås att själva grävningen i steg 1 utförs av de gemensamma vägsamfälligheterna med anlåtande av en erfaren entreprenör som ger mest sträckning för pengarna. Stadsnät eller Telia kan sedan ev. ta över bredbandsfiberanläggningen från vägsamfälligheterna.

De fastigheter som vill ansluta sig snarast möjligt kan beställa framgrävd inkopplingspunkt på huset i samband med huvudgrävningen. Vissa vägsamfälligheter i länet har tagit ut en mindre avgift för grävning från anslutningspunkt på tomt fram till hus .

Priset för en fastighets anslutning till Telias eller Stadsnäts drift är i skrivande stund lite osäkert. Telia har tidigare tagit ca 8000 engångsavgift plus bunden månadsavgift på några hundra under tre eller flera år, Stadsnät har legat på 20 000 kr utan bindning . Men stadsbidraget täcker inte fiber och anslutningsavgift, bara kanalisation och anslutningspunkter till stamkanal. Fiberinläggningen kan köpas av entreprenören som gräver eller operatör, det blir ett steg till.

Mötets beslut

En mindre grupp med representanter från de nu omedelbart berörda vägsamfällighet gör ett förslag till dragning med de medel som måste användas före utgången av 2012. Markägare kontaktas. Alla vägsamfälligheter i Hardemo informeras vid kommande möten. Gruppens förslag skall lämpa sig för vidare utbyggnad om nya medel anslås. Tomas A bistår i ett nästa steg med projekteringsstöd. Gruppen jobbar skyndsamt så att info kan ske vid vägsamfälligheternas årsmöten i början av 2012.

Arbetsgrupp som valdes:

Thorbjörn Johnsson, Berga vägsamfällighet, sammankallande, får kartor via Tomas A, kontaktar i ett senare steg entreprenör.

Hans Selin, Lanna vägsamfällighet

Patrik Godlund, Eneby-Norrby vägsamfällighet

(ev. M Born, Eneby –Glippsta vägsamfällighet, ej närvarande)